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                                                          Zápisnica   č.5/2016 
                        z  mimoriadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo   

                                  dňa 06.07.2016 o 17,00 v zasadačke OcÚ 

                                                       v   Ratnovciach 
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Zápisnica    z mimoriadneho zasadnutia  Obecného zastupiteľstva  konaného dňa 06.07.2016  

o 17,00   v zasadačke Obecného úradu v Ratnovciach. 

 

 

Prítomní:    Štefan Tvaroška,  Ivana Balleková ,  Martin Homola, Roman Vavro,

                         Milan  Boďo ,    Mgr.Andrej Petrík 

 

 

   Neprítomný :  Štefan Vavro  

 

Rokovanie obecného zastupiteľstva zahájil starosta obce p. Peter Gogol. Privítal všetkých 

prítomných  na dnešnom zasadnutí OZ. Starosta obce  konštatoval, že na rokovaní je prítomná 

nadpolovičná väčšina poslancov obecného zastupiteľstva, čím je OZ uznášaniaschopné. Ďalej 

starosta oboznámil prítomných poslancov s programom zasadnutia OZ, ktorý poslanci 

obdržali na pozvánkach. Za overovateľov zápisnice určil starosta obce poslancov : Martin 

Homola, Ivana Balleková. O programe zasadnutia dal starosta hlasovať. 

Všetci prítomní poslanci v počte 6 jednomyseľne hlasovali za predložený program. 

Starosta obce určil overovateľov zápisnice : Martin Homola, ,  Ivana Balleková 

 

Program:   
1. Prístavba MŚ - úpravy v rozpočte. 

2. Cenové ponuky za výkon stavebného dozoru. Výber stavebného dozoru. 

  

 

Starosta privítal všetkých prítomných  na dnešnom mimoriadnom zasadnutí OZ. 

 

K bodu č.1 
––––––––––––––– 

Starosta obce prečítal ponuku konateľa spoločnosti SEDIR  pána Bc.Ivana Julínka, ktorý 

vyhral verejnú súťaž na prístavbu MŠ Ratnovce. Celý text od p. Bc. Julínka  čítal aj 

s jednotlivými položkami: 

Na základe prehodnotenia jednania zo stredy Vám upresňujme konečnú cenu pre realizáciu 

prístavby k MŠ Ratnovce s nákladmi mimo rozpočet : 

A, preloženie vsakovacej jamy a potrubia  10 m3 .................   0,- eur (nebude sa 

realizovať) 

B, rezanie betónu ...................................... 91 mb............ 1.400,- eur   

     zemné a búracie prace, násypy ............ 88 m3 ........... 4.500,- eur 

     zakladanie + výstuž ............................  44 m3 ............ 4.200,- eur 

     DT tvárnice + výstuž ............................30 m3............. 3.400,- eur 

     vodorovné konštrukcie – doska ........... 33 m3 ............ 4.100,- eur 

C, sadrokartónové konštrukcie ................. 195 m2........... 3.700,- eur 
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D, úpravy povrchov – podkladná omietka 270 m2 ........... 2.320,- eur  

E, konštrukcie zámočnícke – zábradlie .......50 kg ................895,- eur 

F, pripojenia – prípojky el., voda plynu ................................       0,- eur 

                                                                                                                                                       

                                                                                                Spolu :  24.515,- eur bez DPH 

  

1.       Alternatívnym prevedeným stavby je možná úspora, ale túto alternatívu je nutná pred 

realizáciou mať odsúhlasené.  

a, zámena strešnej vrstvy zo spádu na alt. bazén tj. bez spádu 

b, odlievaný strop na strop vložkový - delený 

c, sadrové omietky na cementové vlož. s rohmi  

d, silkátovú ext. omietku na náter .........................nesúhlas – zostáva v cene 

e, podlahy z PVC 8 mm na parkety s P+D spojom 

f, zmena kotla a poteru liateho za cementový - strojný 

g, zmena Al okien na PVC s trojsklom – dvere Al zostávajú 

         Odpočet možných úspor ...................................................– 8.600,00  

2.       Takže celková cena vysúťažená je  .........................   149.932,619 eur bez DPH. 

                                 Odpočet možných úspor ........................     – 8.600,00 

                                 Prípočet chýbajúcich položiek.................   + 24.515,00 

                                                                                                 Celkom : 165.847,619 eur + 

DPH 

                                                                                                 S DPH 20% :  199.017,1428 

eur     

     

                                                                            

3.       Termíny realizácie: 

A, zakladanie ..................................       35 dní  
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B, realizácia stavby ........................       45 dní  - ZoD 

C, prerušenie medzi operáciami  ...      19 dní  

     / omietky ext. , strop sadrokartónoví /  

                                                      Celkom :      99 dní 

 Termín predpokladaného najneskoršieho zahájenia od 1.8.2016./zemné a búracie prace,/ 

Druhá ponuka bola realizovať prístavu bez úspor  rozpočtové náklady  mimo súťaž  v sume 

27573,-€ a vysúťažená suma 149 932,619  bez základov . Celková suma aj s DPH je 

210 372,74€ 

Všetci  poslanci sa zhodli, že treba výstavbu s úsporou. Tá bude v sume 8600,-€ a realizácia 

chýbajúcich položiek v sume 24 515,-€ 

Poslanci diskutovali o tom, že kto zavinil, že rozpočet neobsahoval všetky položky na 

prístavu MŠ. Bola to chyba projektanta p. Vargu, ktorý zabudol dať tieto chýbajúce položky . 

U z n e s e n i e  č. 30/2016  zo 6 prítomných  poslancov  bolo 5 poslancov sú za to ,aby sa 

rokovalo o rozpočte s úsporou. Hlasovania sa zdržal poslanec Homola Martin.  

 

Po diskusii o vysúťaženej sume a navýšení rozpočtu  prijali toto : 

U z n e s e n i e  č. 31/2016  zo 6 prítomných  poslancov  bolo 5 poslancov za rozpočet 

prístavby aj so základmi  v celkovej sume bez DPH 165 847,619  a aj s DPH to činí :199 

017,1428€, tak ako ju uviedol p. Julínek. Túto sumu už nebude možné prekročiť .  Hlasovania 

sa zdržal poslanec Homola Martin.  

 

K bodu č.2 . 

___________ 
 Starosta obce informoval  poslancov o cenových ponukách  za výkon stavebného dozoru.  

Prvú cenovú ponuku poslal p. Jaroslav Šalmík : 
Zasielam Vám cenovú ponuku na výkon stav.dozoru pre reailáciu prístavby MŠ Ratnovce. 

Cenová ponuka pozostáva: 

1/ kontrola prác a dodržiavanie BOZP 5x týždenne 

2/ kontrola a odsúhlasenie súpisu prác a Fa 

3/ vedenie kontrolného dňa na stavbe 1x týždenne 

4/ komunikácia so zodpovedeným projektantom a dodavateľom stavby 

5/ zabezpečenie dokladovej časti pre vydanie kolaudačného rozhodnutia 

6/ komplet fotodokumentácia z priebehu výstavby 

Cena práce je 2% z celkových nákladov bez DPH. Cena je konečná. 

 

 

Druhá ponuka bola od Ing. Emila Bielika  Aut.Ing., ktorý dal cenovú ponuku : 
Cenová  kalkulácia  a  jednotlivé  položky  sú  vypracované  podľa  CENNÍKA  PROJEKTOVÝCH  
PRÁC  -  SKSI  /SLOVENSKÁ  KOMORA  STAVEBNÝCH  INŽINIEROV/.   
 
Ponuková  cena  na  výkon  technického  dozoru  investora  /stavebný  dozor/ je  určená  podľa  
výkonových  fáz  hore  uvedeného  cenníka. Na  výkon technického dozoru  platí  výkonová  fáza  č. 5.  
 

IN - Investičný  náklad   -  súhrnná  cena  diela  stavby:   bez  DPH  165.847,619€ 

Ponuková cena za výkon stavebného  dozoru  /technického  dozoru investora/   je  1,50% 

z IN: 2 487,7142 € 
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VÝKON  STAVEBNÉHO  DOZORU /TECHNICKÉHO  DOZORU  INVESTORA/ :   
- je  realizovaní  podľa  stavebného  zákona  § 46b  a  odporúčaní  a  pokynov  ktoré  vydala  

SLOVENSKA  KOMORA  STAVEBNÝCH  INŽINIEROV.     

Podrobne  dohodnutý  rozsah  výkonu  stavebného  dozoru  /technického  dozoru  investora/  

bude  v  ZMLUVE  O  VÝKONE  STAVEBNÉHO  DOZORU. 

 

Poslanci o predložených ponukách rokovali a na záver prijali toto  

U z n e s e n i e  č. 32/2016  zo 6 prítomných  poslancov  boli 4 poslanci  za Ing. Bielika a 2 

poslanci sa zdržali hlasovania /R.Vavro a M.Homola/. Stavebný dozor  bude vykonávať Ing. 

Bielik. 

 

 

Týmto starosta  ukončil pracovné zasadnutie a poďakoval za účasť. 

 

 

Overovatelia:  :  Ivana Balleková.................... 

                           Martin Homola.............................. 

 

 

 

                                                                                      Peter Gogol 

                                                                                      Starosta obce  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zápisnicu napísala: Alena Bednárová 

 


