

Výkaz skutočne vykonaných prác - REKONŠTRUKCIA CHODNÍKA OD ŠELLERA (príloha stavebného denníka - podklad k fakturácii) - ETAPA 1

INVESTOR: OBEC RATNOVCE

DODÁVATEĽ: EKOMSTAV s.r.o Pruské

č.p.	VÝKOPY							BÚRANIE NÁJAZDOV						
	Š1	Š2	PRIEME	DĹŽKA	PLOCHA	HĹBKA	OBJEM	Š1	Š2	PRIEMER	DĹŽKA	PLOCHA	HRÚBKA	OBJEM
	M	M	M	M	M2	M	M3	m	m	m	m	m2	m	m3
222	1,60	1,70	1,65	12,70	20,96	0,25	5,24	1,70	1,70	1,70	4,20	7,14	0,18	1,29
	1,70	1,70	1,70	4,20	7,14	0,18	1,29							
402	1,70	1,70	1,70	21,70	36,89	0,25	9,22	1,60	1,60	1,60	4,00	6,40	0,16	1,02
	1,60	1,60	1,60	4,00	6,40	0,16	1,02							
323	1,60	1,80	1,70	6,80	11,56	0,25	2,89	1,80	1,80	1,80	4,00	7,20	0,18	1,30
	1,80	1,80	1,80	4,00	7,20	0,18	1,30							
223	1,60	1,80	1,70	16,40	27,88	0,25	6,97	1,80	1,80	1,80	4,70	8,46	0,17	1,44
	1,80	1,80	1,80	4,70	8,46	0,17	1,44							
224	1,80	1,60	1,70	14,80	25,16	0,26	6,54	1,70	1,70	1,70	5,50	9,35	0,28	2,62
	1,70	1,70	1,70	5,50	9,35	0,18	1,68							
227	1,70	1,70	1,70	19,60	33,32	0,27	9,00	1,70	1,80	1,75	3,75	6,56	0,20	1,31
	1,70	1,80	1,75	3,75	6,56	0,20	1,31							
SAD	1,70	1,70	1,70	37,80	64,26	0,25	16,07							
228	1,70	1,70	1,70	7,90	13,43	0,25	3,36	1,70	1,70	1,70	4,10	6,97	0,17	1,18
	1,70	1,70	1,70	4,10	6,97	0,17	1,18							
229	1,70	2,00	1,85	5,80	10,73	0,25	2,68	1,70	2,00	1,85	9,00	16,65	0,19	3,16
	1,70	2,00	1,85	9,00	16,65	0,19	3,16							
232	2,00	1,60	1,80	14,80	26,64	0,30	7,99	1,70	1,70	1,70	5,60	9,52	0,22	2,09
	1,70	1,70	1,70	5,60	9,52	0,22	2,09							